



กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่รับ 882
วันที่ 8 มี.ค. 2561
เวลา 14.41

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ งานพัสดุ โทร. 3360

ที่ ศธ 0590.25/ 455 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ศธ 0590.25/2231 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับการอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากมหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ได้นำส่งไป แต่มีครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ที่มียอดเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้างและระบุรายละเอียดของรายการผิดเนื่องจาก อาจารย์ในสาขาวิชาได้สืบทราบราคาแต่ไม่ได้คำนวณการคิดค่าขนส่งและรูปปั้นวินัส/เดวิด, ทรงเรขา (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) ทำจากปูนปลาสเตอร์ ราคารวมทั้งสิ้น 8,030 บาท ซึ่งจัดอยู่ในวัสดุการศึกษา จึงทำให้การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างผิด จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เรียน อธิการบดี

ขอแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 8 มี.ค. 2561 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

8 มี.ค. 2561  
8 มี.ค. 2561

8/3/61

