



วันที่ - 3 ก.พ. 2566 เวลา 10.32 น.

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รับภายในที่ 0 231
วันที่ 31 ม.ค. 2566
เวลา 11.00 น.

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โทร 3360

ที่ อว 7329/0223

วันที่ 30 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน อธิการบดี

งานพัสดุ 149
วันที่ 31 ม.ค. 2566
เวลา 14.00 น.

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 และขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2566 ตามบันทึกข้อความ ที่อว 7329/2283 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ไปแล้วนั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2566 เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขึ้นประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ครั้ง ที่ประกาศ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน อธิการบดี 2. ลงนาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ ได้ตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลงนาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลงนาม

- 7 ก.พ. 2566

1 ค.พ 66

1-2-66

1 ก.พ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่	แผนการจัดหา (ซื้อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนดต้องการ ใช้วัสดุ	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-bidding ,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะ เจาะจง)	ผู้อนุมัติ ซื้อ,สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง		ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					อนุมัติรายการ ขอซื้อขอจ้าง หรือ มพ.กค.02 (เดือน/ปี)	ทำสัญญาหรือ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เดือน/ปี)	
1	จัดซื้อ	ชุดปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมดิจิทัล (663100005)	1	ชุด	1,500,000.00	พ.ค.66	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คนบดี	ก.พ.66	มี.ค.66	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
	จัดซื้อ	ชุดปฏิบัติการทางสื่อสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม การออกแบบทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ (663100005)	1	ชุด	1,076,000.00	พ.ค.66	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คนบดี	ก.พ.66	มี.ค.66	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
			รวม		2,576,000.00						

ผู้จัดทำ

(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1

(นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์ บุญมา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจสอบ 3

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธิ์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



วันที่ 20 ต.ค 2565 เวลา 15.39 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โทร 3360

ที่ อว 7329/2283

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1)

เรียน อธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รับภายในที่ 1780
วันที่ 19 ต.ค 2565
เวลา 14.46 น.

งานพัสดุ
เลขที่ 1169
วันที่ 19 ต.ค. 2565
เวลา 16.00 น.

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศศกมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาลงนามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นั้น

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอพิจารณาเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลงนาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนาม

25 ต.ค 2565

นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ

20/10/2565

20 ต.ค 2565

20 ต.ค. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ที่	แผนการจัดหา (ซื้อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนดต้องการ ใช้วัสดุ	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-bidding ,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะ เจาะจง)	ผู้อนุมัติ ซื้อ,ส่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง		ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					อนุมัติรายการ ขอซื้อขอจ้าง หรือ มพ.กค.02 (เดือน/ปี)	ทำสัญญาหรือ ใบส่งซื้อส่งจ้าง (เดือน/ปี)	
1	จัดซื้อ	ค่าครุภัณฑ์การศึกษา(ชุดปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อ งานออกแบบสถาปัตยกรรมดิจิทัล (663100005))	1	ชุด	1,500,000.00	ก.พ.66	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	คณบดี	ธ.ค.65	ธ.ค.65	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
	จัดซื้อ	ค่าครุภัณฑ์การศึกษา(ชุดปฏิบัติการทางสื่อสมัยใหม่เพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมการออกแบบทางด้านดนตรีและ นาฏศิลป์ (663100005))	1	ชุด	1,076,000.00	ก.พ.66	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	คณบดี	ธ.ค.65	ธ.ค.65	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
รวม					2,576,000.00						

ผู้จัดทำ




(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1



(นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพัฒน์ บุญมา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจสอบ 3



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เห็นชอบ



รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาววันวิสาข์ จำรัส

ผู้บริหาร

งานนโยบายและแผน

งานพิเศษ

งานการเงิน

ผู้ใช้ทั่วไป

ผู้ดูแลระบบ

30 มกราคม 2566

ข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

หมวดรายจ่าย

ผู้ร่วมโครงการ

มีงบประมาณ

2566

พิมพ์ข้อมูลโครงการ

แผนงาน

จัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ(รายการหลัก)

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (อนุมัติแล้ว)

ยุทธศาสตร์

งบประมาณจัดสรรต้นปี

200,000.00 บาท

งบประมาณหลังโอน/ปป.

2,888,800.00 บาท

งบประมาณใช้ไป

269,300.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ

2,619,500.00 บาท

กิจกรรมในโครงการ(รายการหลัก)

พิมพ์

สร้างโดย : Admin เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 9:26 น.

วันที่ยืนยันข้อมูลโครงการล่าสุด 11 สิงหาคม 2565 14:09 น.

เพิ่มกิจกรรมใหม่

บันทึกแผนการดำเนินงาน

แก้ไขข้อมูลโครงการ

ยกเลิกการยืนยันข้อมูลโครงการ


ประวัติ

ลบ

UNIVERSITY OF PHAYAO

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า รายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 2,576,000 บาท มีอยู่จริงทุกประการ มิได้ใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด



(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

รูปแบบ

บจาล

องงบ

ประม

าณ	รหัสงบประมาณ	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ประเภทเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนงบประมาณ	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ	ยอดเงินจริง
2566	310000	60600	10201300	102010213	663100005	11		30/1/2023	2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	0.00
Super Grand Total									2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ