



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

โทร. ๓๓๖๐

ที่ อว ๓/๓๒๔/ ๔๗๓

วันที่ ๒๖

ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ ๔)

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งทางคณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ทั้งนี้ บางโครงการ/บางสาขา ภายในคณะฯ มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงการใช้เงินของโครงการพัฒนากิจการนิสิต เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการและบางกิจกรรมยกเลิก, กิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมา, บางกิจกรรมไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดและบางกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

๒. โครงการจัดทำเว็บไซต์ เปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิมตุลาคม ๒๕๖๒ เป็น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการใหม่

๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสาขา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิม ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น มกราคม ๒๕๖๓ (ซึ่งได้ทำเรื่องขออนุมัติเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้ว แต่เคลียร์เอกสารไม่ทันในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒)

๔. โครงการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมฯ (Open House) เปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิม ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการใหม่

๕. จัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิม มกราคม ๒๕๖๓ เป็น มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากขอพิจารณาวัสดุที่จะใช้สำหรับการเรียนการสอนภายในสาขาให้มีความชัดเจนอีกครั้งก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์



26/12/62



26/12/62



26.12.62

